## График развития ДНТ "Серебряный Бор" на 2012-2013 гг.:

август 2011 - начало продаж первой очереди поселка;

октябрь 2011 - отсыпка дорог песком;

с ноября 2011 - электрификация улиц;

с ноября 2011 - освещение улиц;

**апрель 2012** - начало строительных работ собственников по обустройству участков;

**май-ноябрь 2012** - строительство дорожной сети поселка, грейдирование дорог;

июнь 2012 - обустройство пожарного гидранта;

**май-сентябрь 2012** - подготовка проектно-разрешительной документации для газификации поселка;

август 2012 - создание управляющей компании Серебряный Бор;

сентябрь 2012 - строительство домика сторожа и правления;

**апрель-сентябрь 2013** - проведение работ по газификации поселка по мере формирования заявок потребителей;

апрель 2013 - обустройство КПП;

апрель 2013 - начало работ по созданию искусственного озера;

июнь-август 2013 - строительство зоны отдыха вокруг озера;

апрель-сентябрь 2013 - строительство общественно-торгового центра.